
社会資本整備総合交付金

住宅環境整備事業

～松原団地建替事業に伴う
良好な住環境整備によるまちづくり～

令和６年３月

草加市都市整備部都市計画課
草加市子ども未来部子ども育成課
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１ 事業概要
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（１）計画策定の背景
本市は、市域の9割以上が市街化区域であり、高度経済成⾧期以降、東京都に隣接

する都市として急激な都市化が進んだ地域である。

松原団地は昭和36年に建設が始まり、旧住宅供給公社（現独立行政法人都市再生機構

（ＵＲ））が約6,000戸の住居を供給し東洋一のマンモス団地と称されていたが、

老朽化が著しいことから平成15年からURにより建替事業が実施されている。

獨協大学前＜草加松原＞駅西側地域にあった旧松原児童館においては、この建替事業

に伴い、平成17年7月にURと締結した「草加松原団地建替事業に伴う公共公益施設等整

備に関する基本協定書」に基づき建て替えを行うこととなった。

平成28年3月をもって閉館した旧松原児童館に代わり、当該地域における生活の

交流拠点として、従来の児童館機能に加え、青少年活動の場・多世代交流の場など、

複合機能を有する施設を配置し、本市の多世代交流推進のモデル地区となるよう

まちづくりを進めていく運びとなった。
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（２）事業概要
旧松原児童館に代わり、従来の児童館機能に加え、青少年活動の場・多世代交流の場

など、複合機能を有する施設を整備する。

・事業箇所 獨協大学前＜草加松原＞駅西側地区

・敷地面積 4,000㎡

・延床面積 約1,500㎡



２ 計画概要

（社会資本総合整備計画抜粋）
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３ 事前評価結果について
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社会資本総合整備計画の実施に当たり、事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を

図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき事前評価を行いました。
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Ⅰ 目標の妥当性

①上位計画等との整合性

②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）

Ⅱ 計画の効果及び効率性

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

②定量的指標の明瞭性

③目標と事業内容の整合性

④事業の効果（要素事業の相乗効果等の見込みの妥当性）

Ⅲ 計画の実現可能性

①円滑な事業執行の環境

（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）

②地元の機運

（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）



４ 整備結果概要
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（１） 事業の進捗経過について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大や建築資材の高騰等の影響により、計画

期間を変更する必要が生じたものの、松原児童青少年交流センター（計画上は

（仮称）松原児童センター）を令和５年１月１日に開設した。

事業年度 事業費 国費率 交付額 備考
H31（R1） 0 1/3 0 不調による期間等の変更
R2 283,170,000 1/3 94,390,000 全額をR3へ逓次繰越

R3 271,842,000 1/3 90,614,000 R2繰越分：一部R4へ事故繰越R3現年分：全額を翌債承認
R4 363,876,000 1/3 121,292,000 R2事故繰越分：92,723,000R3翌債承認分：90,614,000
合計 918,888,000 1/3 306,296,000

【年度別事業費実績一覧】 （単位：円）
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（２） 施設概要について

開設年月日 令和5年1月1日（1月4日供用開始）

所在地 草加市松原四丁目４番３号

開館日 年末年始（12/29~1/3）を除く毎日

開館時間 午前9時~午後9時

利用者 どなたでもご利用いただけます。

ただし、子どもや青少年（30歳以下）の利用を優先。

施設規模 敷地面積4,000㎡（URから借地）・延床面積1,403.15㎡

施設内容 ホール・ラーニングスペース・創作工房・おやこルｰム・

マルチルーム・ダンス室・音楽室など
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ホール



５ 事後評価について
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社会資本総合整備計画に基づいた事業実施の効果について、次の項目に沿って

ご意見をいただき、評価を行います。

Ⅰ 評価指標の最終目標値の実現状況

Ⅱ 今後の方針
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Ⅰ 評価指標の最終目標値の実現状況

①計画の成果目標

旧松原児童館の年間利用者数（23,816人）に対し、約15％の増加（27,300人）

②成果

年間利用者数 58,437人（令和5年2月1日～令和6年1月31日）

増加率 145.37％

目標値比 31,137人（114.05％）増

※ 令和５年１月４日に供用開始をしたが、開館直後の来館者の急増を考慮し、

２月から１年間を成果の確認を行うための期間とした。
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Ⅱ 今後の方針
松原児童青少年交流センターを利活用し、引き続き、多世代交流の推進を図る。


