
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

・外部有識者３名による点検評価会議にて評価する。
・事業毎に進捗状況及び成果について、分析し評価する。

　施設整備計画の目標は、外壁・屋上改修工事、ブロック塀等改修工事及び空調設備改修工事の
全てで達成できた。

令和６年７月１８日　点検評価会議開催



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　西町小学校でのA棟空調設備改修工事が計画通り完了したことにより、学校施設の環境改善に
寄与できた。

　花栗中学校での外壁・屋上改修工事、草加小学校等５校でのブロック塀等改修工事が計画通り
完了したことにより、学校及び学校周辺の安全確保に寄与できた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

草加小学校 （２） 32 防災機能強化 R5.10～R6.3 R6.3.15 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

新田小学校 （２） 32 防災機能強化 R5.9～R6.1 R6.1.15 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

西町小学校 （４） 06 大規模改造（空調） 校 Ｒ R5.4～R5.10 R5.10.30 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

谷塚中学校 （２） 32 防災機能強化 R5.9～R6.2 R6.2.26 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

花栗中学校 （２） 32 防災機能強化 R5.3～R5.12 R5.12.13 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

両新田中学校 （２） 32 防災機能強化 R5.10～R6.3 R6.3.15 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

青柳中学校 （２） 32 防災機能強化 R5.12～R6.3 R6.3.28 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針


