
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

・外部有識者３名による点検評価会議にて評価する。
・事業毎に進捗状況及び成果について、分析し評価する。

　施設整備計画の目標は、外壁・屋上改修工事、ブロック塀等改修工事、照明器具改修工事及び
空調設備改修工事の全てで達成できた。
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（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　谷塚小学校での屋内運動場他照明器具改修工事、草加中学校での給食室等空調改修工事が
計画通り完了したことにより、学校施設の環境改善に寄与できた。

　花栗中学校での外壁・屋上改修工事、氷川小学校でのブロック塀等改修工事が計画通り完了し
たことにより、学校及び学校周辺の安全確保に寄与できた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

谷塚小学校 （４） 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.4～R6.10 R6.10.24 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

氷川小学校 （２） 防災機能強化 R6.6～R6.11 R6.10.23 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

草加中学校 （４） 大規模改造（空調） 校 R6.4～R6.10 R6.10.9 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

花栗中学校 （２） 防災機能強化 R6.3～R6.12 R6.12.13 繰越の手続きを行ったうえ、事業を実施

市民温水プール(Ⅰ期工事) （５） 屋内スイミング（一般） 事業中止のため

市民温水プール(Ⅱ期工事) （５） 屋内スイミング（一般） 事業中止のため

市民温水プール(Ⅲ期工事) （５） 屋内スイミング（一般） 事業中止のため

学校等の名称 目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


