

# 草加市無電柱化推進計画(平成31年2月)【概要版】

## ①無電柱化 基本方針

- ★都市計画道路の事業化や歩道の拡幅事業を行う際は、電線共同溝方式による無電柱化を基本として検討する。
- ★幅員が狭いにも関わらず歩行者や車の通行量が多い箇所等については、裏配線等を利用した無電柱化を検討する。


## ②無電柱化選定方法

- ★安全・円滑な交通確保
  - ・超高齢化社会に対応するために、駅前や地域コミュニティの拠点など高齢者や子育て世代に特に配慮が必要な路線及び箇所
- ★防災の強化
  - ・市指定緊急輸送道路及び防災拠点へのアクセス路線
  - ・避難所の周辺など救急活動に支障がある路線及び箇所
- ★景観形成・観光振興
  - ・草加市都市計画マスタープランに掲げている、草加駅周辺や獨協大学前<草加松原>駅周辺などの「にぎわい交流エリア」内の路線
- ★都市計画道路
  - ・都市計画決定されている路線及び事業中の路線

## ③無電柱化候補路線

| 番号 | 愛称名・都市計画道路名・路線名 等                                          | 概算延長   | 状況    | 適用                 |
|----|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| ①  | 金明通り(草加北通線) 1007号線                                         | 1.3km  | 未着手   | 既設道路               |
| ②  | 草加公園通り 1011, 1012号線                                        | 2.8km  | 未着手   | 道路改築時に整備           |
| ③  | 新田駅前旭町線 1008号線他                                            | 0.6km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備(一部既設道路) |
| ④  | 新田西口停車場線、新田西口交通広場                                          | 0.5km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備         |
| ⑤  | 新田停車場線、新田東口交通広場                                            | 0.4km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備         |
| ⑥  | 獨協大学前駅西口周辺 10394号線の一部, 11493, 11612, 11622, 11623, 11624号線 | 1.3km  | 済     | 道路法37条制限検討         |
| ⑦  | まつばら綾瀬川公園通り 1050号線                                         | 0.5km  | 済     | 道路法37条制限検討         |
| ⑧  | 獨協大学前東口交通広場                                                | 0.1km  | 未着手   | 交通広場改良時に整備         |
| ⑨  | 松原団地花栗線 1024, 1025号線                                       | 0.9km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備(一部既設道路) |
| ⑩  | 松原団地西口停車場線 松原団地西口交通広場 1025, 11333号線                        | 0.4km  | 済     | 松原団地建替事業           |
| ⑪  | 谷塚松原線 1027号線他                                              | 1.5km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備(一部既設道路) |
| ⑫  | 草加西口停車場線 1028号線                                            | 0.3km  | 未着手   | 既設道路               |
| ⑬  | 草加西口交通広場 30935, 30936号線                                    | 0.2km  | 済     | 道路法37条制限検討         |
| ⑭  | 東福寺参道 30120号線                                              | 0.1km  | 未着手   | 道路改築時に整備           |
| ⑮  | 日光街道 2029, 2036, 2078, 2079号線                              | 1.4km  | 一部施工中 | 道路改築時に整備           |
| ⑯  | 草加東口交通広場 2069号線                                            | 0.2km  | 済     | 道路法37条制限検討         |
| ⑰  | 回向院通り 2095号線                                               | 0.1km  | 施工中   | 新設道路築造時に整備         |
| ⑱  | 市役所西棟沿い 30833号線                                            | 0.2km  | 未着手   | 道路改築時に整備           |
| ⑲  | 西町高砂線                                                      | 0.3km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備         |
| ⑳  | 谷塚松原線 1044号線他                                              | 1.6km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備(一部既設道路) |
| ㉑  | 谷塚西口寿町線                                                    | 0.4km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備(一部既設道路) |
| ㉒  | 谷塚西口停車場線、谷塚西口交通広場                                          | 0.2km  | 未着手   | 新設道路築造時に整備         |
| ㉓  | 谷塚東口交通広場 30627号線の一部, 30894号線                               | 0.2km  | 済     | 道路法37条制限検討         |
| 合計 |                                                            | 15.5km |       |                    |

道路法37条制限・・・占用を制限する道路の指定を行い、電柱の新規占用を制限




## ④整備目標

※目標指標  
＝着手率

現状  
20%

候補路線延長：15.5km

着手延長：3.1km



10年後  
38%

候補路線延長：15.5km

着手延長：5.9km