

10 月 車両搬入計画

※車両搬入時間
午前8:30～12:00
午後12:00～17:00

工 事 名 : 金明町ゲートポンプ整備工事
工 事 場 所 : 草加市 金明町 地内

請負会社
新日本建設工業株式会社

日/曜日		車両種類						特記事項	
		大型車両		4トン車		通行台数			
		時間	台数	時間	台数				
1	水		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
2	木		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
3	金		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
4	土		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
5	日								
6	月		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
7	火		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
8	水		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
9	木		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
10	金		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
11	土		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
12	日								
13	月		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
14	火		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
15	水		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
16	木		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
17	金		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
18	土		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
19	日								
20	月		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
21	火		0 台		0 台	計	0 台	休工中	
22	水		0 台	午前・午後	6 台	計	6 台		
23	木		0 台	午前・午後	6 台	計	6 台		
24	金		0 台	午前・午後	6 台	計	6 台		
25	土		0 台		0 台	計	0 台		
26	日								
27	月		0 台		0 台	計	0 台		
28	火		0 台		0 台	計	0 台		
29	水		0 台		0 台	計	0 台		
30	木		0 台		0 台	計	0 台		
31	金		0 台	午前・午後	24 台	計	24 台		

※近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

金明町ゲートポンプ整備工事の予定についてのお知らせは随時更新します。
詳しくは左のQRコードよりアクセスしてください。

