

11 月 車両搬入計画

※車両搬入時間
午前8:30～12:00
午後12:00～17:00

工 事 名 : 金明町ゲートポンプ整備工事
工 事 場 所 : 草加市 金明町 地内

請負会社
新日本建設工業株式会社

日/曜日		車両種類						特記事項
		大型車両		4トン車		通行台数		
		時間	台数	時間	台数			
1	土		0 台		0 台	計	0 台	
2	日							
3	月		0 台		0 台	計	0 台	
4	火	午前・午後	3 台	午前・午後	36 台	計	39 台	
5	水	午前・午後	2 台	午前・午後	36 台	計	38 台	
6	木		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
7	金		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
8	土		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
9	日							
10	月		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
11	火		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
12	水		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
13	木		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
14	金		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
15	土		0 台		0 台	計	0 台	
16	日							
17	月		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
18	火		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
19	水		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
20	木		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
21	金		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
22	土		0 台		0 台	計	0 台	
23	日							
24	月		0 台		0 台	計	0 台	
25	火		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
26	水		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
27	木		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
28	金		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
29	土		0 台	午前・午後	36 台	計	36 台	
30	日							

※近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

金明町ゲートポンプ整備工事の予定についてのお知らせは随時更新します。
詳しくは左のQRコードよりアクセスしてください。

