

# 1 月 車両搬入計画

※車両搬入時間  
午前8:30～12:00  
午後12:00～17:00

工 事 名 : 金明町ゲートポンプ整備工事  
工 事 場 所 : 草加市 金明町 地内

請負会社  
新日本建設工業株式会社

| 日/曜日 |   | 車両種類  |      |                         |      |      |      | 特記事項 |
|------|---|-------|------|-------------------------|------|------|------|------|
|      |   | 大型車両  |      | 4トン車                    |      | 通行台数 |      |      |
|      |   | 時間    | 台数   | 時間                      | 台数   |      |      |      |
| 1    | 木 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 2    | 金 |       |      | 年末・年始 休暇<br>(固化材出荷停止期間) |      |      |      |      |
| 3    | 土 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 4    | 日 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 5    | 月 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 6    | 火 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 7    | 水 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 8    | 木 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 9    | 金 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 10   | 土 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 11   | 日 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 12   | 月 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 13   | 火 |       | 0 台  | 午前・午後                   | 20 台 | 計    | 20 台 |      |
| 14   | 水 | 午前・午後 | 6 台  |                         | 0 台  | 計    | 6 台  |      |
| 15   | 木 | 午前・午後 | 6 台  |                         | 0 台  | 計    | 6 台  |      |
| 16   | 金 | 午前・午後 | 4 台  |                         | 0 台  | 計    | 4 台  |      |
| 17   | 土 | 午前・午後 | 3 台  |                         | 0 台  | 計    | 3 台  |      |
| 18   | 日 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 19   | 月 | 午前・午後 | 1 台  |                         | 0 台  | 計    | 1 台  |      |
| 20   | 火 | 午前・午後 | 15 台 |                         | 0 台  | 計    | 15 台 |      |
| 21   | 水 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 22   | 木 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 23   | 金 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 24   | 土 | 午前・午後 | 1 台  |                         | 0 台  | 計    | 1 台  |      |
| 25   | 日 |       |      |                         |      |      |      |      |
| 26   | 月 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 27   | 火 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 28   | 水 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 29   | 木 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 30   | 金 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |
| 31   | 土 | 午前・午後 | 16 台 |                         | 0 台  | 計    | 16 台 |      |

※近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

金明町ゲートポンプ整備工事の予定についてのお知らせは随時更新します。  
詳しくは左のQRコードよりアクセスしてください。

