

# 5月 車両搬入計画

※車両搬入時間  
午前8:30~12:00  
午後12:00~17:00

工 事 名 : 金明町ゲートポンプ整備工事  
工 事 場 所 : 草加市 金明町 地内

請負会社  
新日本建設工業株式会社

日/曜日		車両種類						特記事項
		大型車両		4トン車		通行台数		
		時間	台数	時間	台数			
1	金		0台	午前・午後	15台	計	15台	
2	土		0台	午前・午後	15台	計	15台	
3	日							
4	月	午前・午後	2台		0台	計	2台	
5	火	午前・午後	2台		0台	計	2台	
6	水	午前・午後	2台		0台	計	2台	
7	木		0台	午前・午後	15台	計	15台	
8	金		0台	午前・午後	15台	計	15台	
9	土		0台	午前・午後	15台	計	15台	
10	日							
11	月	午前・午後	2台		0台	計	2台	
12	火	午前・午後	2台		0台	計	2台	
13	水	午前・午後	2台		0台	計	2台	
14	木		0台		0台	計	0台	
15	金		0台		0台	計	0台	
16	土		0台		0台	計	0台	
17	日							
18	月	午前・午後	1台	午前・午後	10台	計	11台	
19	火		0台	午前・午後	10台	計	10台	
20	水		0台	午前・午後	10台	計	10台	
21	木		0台	午前・午後	10台	計	10台	
22	金	午前・午後	24台	午前・午後	10台	計	34台	
23	土	午前・午後	24台	午前・午後	10台	計	34台	
24	日							
25	月	午前・午後	24台	午前・午後	10台	計	34台	
26	火	午前・午後	24台	午前・午後	10台	計	34台	
27	水	午前・午後	24台	午前・午後	0台	計	24台	
28	木	午前・午後	24台	午前・午後	0台	計	24台	
29	金	午前・午後	24台	午前・午後	0台	計	24台	
30	土	午前・午後	24台	午前・午後	0台	計	24台	
31	日							

※近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

金明町ゲートポンプ整備工事の予定についてのお知らせは随時更新します。  
詳しくは左のQRコードよりアクセスしてください。

